

Le plan Mercure pète le budget

Plus de 60 000 € d'augmentation. C'est ce que coûteront les aménagements à Villers-aux-Tours. En cause: l'auteur de projet.

● Emmanuel HUET

Tout le monde semblait d'accord, lundi soir au conseil communal. Quand Françoise Keyzers (opposition MR-IC) fustigeait les augmentations annoncées pour l'aménagement de Villers-aux-Tours, Francis Hourant opinait. Dans cette mauvaise histoire, l'échevin des Travaux n'avait pas vraiment le mauvais rôle et la Commune se dégageait facilement de toute responsabilité dans ce dossier.

Un dossier qui vire au cauchemar pour les finances communales. En cause: l'augmentation de 50 % du budget des travaux générés par le plan Mercure. Un plan de la Région dédié aux aménagements de sécurité, d'éclairage public et d'espaces urbains.

Pour se couvrir et laisser l'opposition questionner directement le responsable, le collègue avait invité M. Van Rutten, l'auteur de projet, à rejoindre la table du conseil. «Dans le chantier, on se

rend compte qu'il y avait des imprévus.» Des imprévus qui font passer la note finale de 212 000 € à 338 000 €. Et la liste des imprévus s'allonge. Au point que, au terme de la première des quatre phases des travaux, le budget est déjà dépassé. L'auteur de projet a fait preuve d'un laxisme coupable. «Je pense qu'il y a eu un défaut de conseil, pointe l'échevin Hourant. L'erreur est magistrale. Monsieur. Van Rutten a commis l'erreur de penser qu'il faisait un


trottoir en terrain neutre. Monsieur Van Rutten avait prévu 4 mètres de tuyau. Aujourd'hui, on en a déjà placé plus de 90 mètres!»

«Travail pas très sérieux»

Françoise Keyzers a estimé «que le travail n'était pas très sérieux. Des imprévus, il y en a toujours. C'est dommage qu'on n'a pas pu analyser la chose. Si on ne sait pas faire la totalité des travaux, on aura alors un projet incomplet et inadaptable.» Les trois conseillers

de l'opposition n'ont pas suivi la majorité dans le vote de l'ave-nant au projet. «On ne peut pas cautionner cet échec. Notre groupe n'a pas choisi l'architecte. D'autant plus qu'une partie, 90 mètres, ne sera pas réalisée.»

La majorité a voté une révision des travaux. Au final l'addition sera de 60 000 € plus élevée. 92 mètres de trottoir ne pourront pas être réalisés. «Ce sont les moins porteurs en terme de sécurité.» ■



Les travaux de la rue du Village à Villers-aux-Tours coûteront beaucoup plus cher. En cause: l'auteur de projet qui a sous-estimé le chantier.

EdA 934712